

27.10.2023


Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläloulu (C-rakennus)

Projekti 318123

## Viikkotiedote vko 43/2023



### 1. Tulevan viikon 44/2023 tapahtumia



- Elementtiasennus jatkuu lohkolla 1
- Perustusten rakentaminen alkaa lohkolla 3
- Maatyöt käynnissä piha-alueilla
- Kaukolämmön liittymätöitä. Työalue saattaa uudelleen rajata työmaa-aitoja
- **Koulunmäenkadun liikennejärjestelyihin tulossa lähiaikoina muutoksia. Muutoksilla parannetaan liikenneturvallisuutta työmaan kohdalla**
- **Alueella runsasta työmaaliikennettä**

27.10.2023

---

---

### Lisätietoja ja tarkennuksia



**Juha Mäkelä**  
Projektipäällikkö / vastaava työnjohtaja, RI (AMK)  
Rakennuttaminen

+358 (0)40 840 3145  
[juha.makela@wsp.com](mailto:juha.makela@wsp.com)

WSP Finland  
Kämpinkatu 3 B  
FI-40320 Jyväskylä

[wsp.com](http://wsp.com)

---