

22.9.2023

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläloulu (C-rakennus)


Projekti 318123

Viikkotiedote vko 38/2023



1. Tulevan viikon 39/2023 tapahtumia

- Uudisrakennuksen pohjatyöt käynnissä lohkolla 3
- Sadevesijärjestelmien kaivutyöt käynnissä lohko 1 päädyssä
- Perustusten rakentaminen käynnissä lohkoilla 1 ja 2



22.9.2023

Lisätietoja ja tarkennuksia



Juha Mäkelä
Projektipäällikkö / vastaava työnjohtaja, RI (AMK)
Rakennuttaminen

+358 (0)40 840 3145
juha.makela@wsp.com

WSP Finland
Kympinkatu 3 B
FI-40320 Jyväskylä
wsp.com
