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Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus) 

Viikkotiedote vko 19/2024 

WSP Finland Oy 

Puhelin 0207 864 11 

Y-tunnus 0875416-5 
 

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)  

Projekti 318123 

Viikkotiedote vko 19/2024 

Lohko 1 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sähkötyöt 

• Putkityöt 

• 1.krs kevyet väliseinät (liikuntasali) 

• 1.krs etuputsityöt (liikuntasali) 

• 2.krs IV-asennukset 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• Näyttämön teräsrungon asennus 
(liikuntasali) 

Valmistuneet työvaiheet: 

•  

Lohko 2 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sähkötyöt 

• Putkityöt 

• Vesikaton puutyöt 

• Talotekniikkareikien poraukset 

• Ullakon IV-asennukset 

• Kattoikkunoiden asennus 

• Aulan korkean tilan kipsilevykatto 

• 1.krs musiikkitilojen IV-asennukset 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• Aulan lasiseinien teräsrungon asennus 

• 2.krs tasoitus- ja maalaustyöt 

Valmistuneet työvaiheet: 

• 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt 

• 2.krs plaanovalmistelut 

• 2.krs plaanopumppaukset 
 

Lohko 3 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sähkötyöt 

• Putkityöt 

• Talotekniikkareikien poraukset 

• Ullakon IV-asennukset 

• IVKH koneasennukset 

• IVKH IV-asennukset 

• 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• Nuorisotilan siirtoseinän teräsrungon 
asennus 

• 2.krs plaanovalmistelut 

• 2.krs plaanopumppaukset 

Valmistuneet työvaiheet: 

• 1.krs plaanovalmistelut 

• 1.krs plaanopumppaukset 

• 2.krs tasoitus- ja maalaustyöt 

Muuta 

• Koulumäenkatu katkaistu liikenteeltä,  

kulkureitti jalankulkijoille reunassa 

• Julkisivun elementtisaumaus käynnissä, 

sään salliessa 

• Julkisivun puu- ja levytyöt käynnissä  

uimahallin puoleisella seinustalla 

• Vko 20 märkätilojen laatoitustöiden aloitus 

 



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 3. 9.5.2024

1.kerroksen lattiatasoitettu (plaano) alkuviikosta. Tasoite- ja maalaustyöt seuraavat perästä.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 2. 9.5.2024

2.kerroksen lattiatasoitettu (plaano) alkuviikosta. Tasoite- ja maalaustyöt seuraavat perästä.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 3. 9.5.2024

2.kerroksen tasoite- ja maalaustyöt väistyvät hetkellisesti ensi viikon lattiatasoitteiden (plaano) tieltä.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 2. 9.5.2024

IV-koneet asennettu paikoilleen. Kanavien asennukset käynnissä.


