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Viikkotiedote vko 18/2024 
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Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)  

Projekti 318123 

Viikkotiedote vko 18/2024 

Lohko 1 

Meneillään olevat työvaiheet: 
• Sähkötyöt 
• Putkityöt 
• 1.krs kevyet väliseinät (liikuntasali) 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 
• 2.krs IV-asennukset 

Valmistuneet työvaiheet: 
• 1.krs plaanovalmistelut 
• 1.krs plaanovalu 
• 2.krs plaanovalmistelut 
• 2.krs plaanovalu 

Lohko 2 

Meneillään olevat työvaiheet: 
• Sähkötyöt 
• Putkityöt 
• Vesikaton puutyöt 
• Talotekniikkareikien poraukset 
• Ullakon IV-asennukset 
• Kattoikkunoiden asennus 
• Aulan korkean tilan kipsilevykatto 
• 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt 
• 2.krs plaanovalmistelut 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 
• Aulan lasiseinien teräsrungon asennus 
• 1.krs musiikkitilojen IV-asennukset 
• 2.krs tasoitus- ja maalaustyöt 

Valmistuneet työvaiheet: 
• 2.krs kevyet väliseinät 

 

Lohko 3 

Meneillään olevat työvaiheet: 
• Sähkötyöt 
• Putkityöt 
• Talotekniikkareikien poraukset 
• Ullakon IV-asennukset 
• IVKH koneasennukset 
• 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt 
• 1.krs plaanovalmistelut 
• 2.krs tasoitus- ja maalaustyöt 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 
• IVKH IV-asennukset 
• Nuorisotilan siirtoseinän teräsrungon 

asennus 

Valmistuneet työvaiheet: 
• IVKH pellitystyöt 
• 2.krs IV-pystynousut 

Muuta 

• Koulumäenkatu katkaistu liikenteeltä,  
kulkureitti jalankulkijoille reunassa 

• Julkisivun elementtisaumaus käynnissä, 
sään salliessa 

• Julkisivun puu- ja levytyöt aloitettu vii-
kolla 18 

• Lohko 1 lattiapinnat plaanotasoitettu 
(poissulkien liikuntasali) 



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 1. 2.5.2024Kerrokset 1. ja 2. lattiatasoitettu (plaano). Poissulkien liikuntasalin lattia. IV-työt seuraavat perästä ensi viikolla.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 3. 2.5.2024Tasoitus- ja maalaustyöt käynnissä, 2.krs. Lattiatasoite (plaano) seuraa perästä.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 2. 2.5.2024Kevyet väliseinät asennettu 2.krs. Lattiatasoite (plaano) seuraa perästä ensi viikolla.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 2. 2.5.2024IV-koneet asennettu paikoilleen. Ensi viikolla alkavat kanavien asennukset.


