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Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus) 
Viikkotiedote vko 19/2024 
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Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)  

Projekti 318123 

Viikkotiedote vko 19/2024 

Lohko 1 

Meneillään olevat työvaiheet: 
• Sähkötyöt 
• Putkityöt 
• 1.krs kevyet väliseinät (liikuntasali) 
• 1.krs etuputsityöt (liikuntasali) 
• 2.krs IV-asennukset 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 
• Näyttämön teräsrungon asennus 

(liikuntasali) 

Valmistuneet työvaiheet: 
•  

Lohko 2 

Meneillään olevat työvaiheet: 
• Sähkötyöt 
• Putkityöt 
• Vesikaton puutyöt 
• Talotekniikkareikien poraukset 
• Ullakon IV-asennukset 
• Kattoikkunoiden asennus 
• Aulan korkean tilan kipsilevykatto 
• 1.krs musiikkitilojen IV-asennukset 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 
• Aulan lasiseinien teräsrungon asennus 
• 2.krs tasoitus- ja maalaustyöt 

Valmistuneet työvaiheet: 
• 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt 
• 2.krs plaanovalmistelut 
• 2.krs plaanopumppaukset 

 

Lohko 3 

Meneillään olevat työvaiheet: 
• Sähkötyöt 
• Putkityöt 
• Talotekniikkareikien poraukset 
• Ullakon IV-asennukset 
• IVKH koneasennukset 
• IVKH IV-asennukset 
• 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 
• Nuorisotilan siirtoseinän teräsrungon 

asennus 
• 2.krs plaanovalmistelut 
• 2.krs plaanopumppaukset 

Valmistuneet työvaiheet: 
• 1.krs plaanovalmistelut 
• 1.krs plaanopumppaukset 
• 2.krs tasoitus- ja maalaustyöt 

Muuta 

• Koulumäenkatu katkaistu liikenteeltä,  
kulkureitti jalankulkijoille reunassa 

• Julkisivun elementtisaumaus käynnissä, 
sään salliessa 

• Julkisivun puu- ja levytyöt käynnissä  
uimahallin puoleisella seinustalla 

• Vko 20 märkätilojen laatoitustöiden aloitus 
 



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 3. 9.5.20241.kerroksen lattiatasoitettu (plaano) alkuviikosta. Tasoite- ja maalaustyöt seuraavat perästä.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 2. 9.5.20242.kerroksen lattiatasoitettu (plaano) alkuviikosta. Tasoite- ja maalaustyöt seuraavat perästä.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 3. 9.5.20242.kerroksen tasoite- ja maalaustyöt väistyvät hetkellisesti ensi viikon lattiatasoitteiden (plaano) tieltä.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 2. 9.5.2024IV-koneet asennettu paikoilleen. Kanavien asennukset käynnissä.


