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Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus) 

Viikkotiedote vko 20/2024 

WSP Finland Oy 

Puhelin 0207 864 11 

Y-tunnus 0875416-5 
 

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)  

Projekti 318123 

Viikkotiedote vko 20/2024 

Lohko 1 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sähkötyöt 

• Putkityöt 

• 1.krs kevyet väliseinät (liikuntasali) 

• 1.krs etuputsityöt (liikuntasali) 

• 1.krs vesieristys- ja laatoitustyöt 

• 2.krs IV-asennukset 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• Sääsuojan purkaminen 

Valmistuneet työvaiheet: 

• Näyttämön teräsrungon asennus 
(liikuntasali) 

Lohko 2 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sähkötyöt 

• Putkityöt 

• Vesikaton puutyöt 

• Vesikaton peltityöt 

• Talotekniikkareikien poraukset 

• Ullakon IV-asennukset 

• Kattoikkunoiden asennus 

• 1.krs musiikkitilojen IV-asennukset 

• 2.krs tasoitus- ja maalaustyöt 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• 1.krs plaanovalmistelut 

• 2.krs plaanovalmistelut 

Valmistuneet työvaiheet: 

• Aulan korkean tilan kipsilevykatto 

• Aulan lasiseinien teräsrungon asennus 
 

Lohko 3 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sähkötyöt 

• Putkityöt 

• Ullakon IV-asennukset 

• IVKH koneasennukset 

• IVKH IV-asennukset 

• Nuorisotilan siirtoseinän teräsrungon 
asennus 

• 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt 

• 2.krs tasoitus- ja maalaustyöt 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• Sääsuojan purkaminen 

• 2.krs IV-asennukset 

Valmistuneet työvaiheet: 

• 2.krs plaanovalmistelut 

• 2.krs plaanopumppaukset 

Muuta 

• Koulumäenkatu katkaistu liikenteeltä,  

kulkureitti jalankulkijoille reunassa 

• Julkisivun elementtisaumaus valmis 

• Julkisivun puu- ja levytyöt käynnissä  

uimahallin puoleisella seinustalla 

• Työmaalämmityksen purku viikolla 21 



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 2. 16.5.2024Akustiikkavillat pääosin asennettu teknisiin tiloihin. Talotekniikan asennukset seuraavat perästä.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 2. 16.5.2024Kerroksen 1. musiikkitilojen IV-asennukset käynnissä. Lattian plaano seuraa perästä.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 1. 16.5.2024Väestönsuojassa aloitettu vedeneristys- ja laatoitustyöt.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 2. 16.5.2024Julkisivun puurakenteiden koolauksien teko meneillään. Elementtisaumat kitattu.


