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Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 32/2024

Lohko 1
Meneillään olevat työvaiheet:

 Sähkö- ja putkityöt
 Tasoitus- ja maalaustyöt (liikuntasali)
 1.-2.krs Kaluste- ja laiteasennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


Valmistuneet työvaiheet:

Lohko 2
Meneillään olevat työvaiheet:

 Sähkö- ja putkityöt
 Ullakon IV-asennukset
 IVKH putkityöt
 Raitisilmakammion eristystyöt
 1.krs kuivien tilojen laatoitustyöt
 1.krs mattotyöt
 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt
 1.krs vesieristys- ja laatoitustyöt
 1.krs alakattotyöt
 Hissin asennus
 2.krs IV-asennukset


Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

Valmistuneet työvaiheet:
 Vesikaton peltityöt

Lohko 3
Meneillään olevat työvaiheet:

 Sähkö- ja putkityöt
 Ullakon IV-asennukset
 1.krs IV-asennukset
 1.-2.krs vesieristys- ja laatoitustyöt
 2.krs vinyylilankkuasennukset
 2.krs Kalusteasennukset


Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

Valmistuneet työvaiheet:
 2.krs IV-asennukset

Piha-alue
Meneillään olevat työvaiheet:

 Piha- ja aluevarustetyöt
 Julkisivun puu- ja levytyöt
 Sisääntulokatoksien puurakenteet
 Sisääntulokatoksien peltirakenteet
 1.krs ikkunapellitykset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


Valmistuneet työvaiheet:
 Maantäytöt rakennuksen ympärillä

Muuta
 Koulumäenkadun muutoksia kevyelle liiken-

teelle tehty 18.–19.7. Jatkossa jalankulku-
väylä kulkee Koulumäenkadun lävitse. Lisäksi
vain työmaakäytössä oleva autoliikenneväylä.
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Kalusteasennukset etenevät

Piha-alueen aluerakenteiden työt jatkuvat


