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Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)  

Projekti 318123 

Viikkotiedote vko 38/2024 

Lohko 1 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sähkö- ja putkityöt 

• Salivarusteiden asennus (liikuntasali) 

• Säteilijöiden asennus (liikuntasali) 

• 1.krs mattotyöt 

• 1.-2.krs kaluste- ja laiteasennukset 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• 1.-2.krs välioviasennukset 

Valmistuneet työvaiheet: 

• Hissin pellitystyöt (viimeistelyt) ja käyttöönotto 

Lohko 2 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sähkö- ja putkityöt 

• Ullakon IV-asennukset 

• IVKH putkityöt 

• 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt 

• 1.-2.krs kuivien tilojen laatoitustyöt 

• 1.-2.krs alakattotyöt 

• 1.-2.krs IV-asennukset 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:  

• 1.-2.krs mattotyöt 

Valmistuneet työvaiheet: 

•  

Lohko 3 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sähkö- ja putkityöt 

• 1.-2.krs vinyylilankkuasennukset 

• 1.-2.krs alakattotyöt 

• 1.-2.krs kuivien tilojen laatoitustyöt 

• 2.krs mattotyöt 

• 2.krs kalusteasennukset 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• 1.krs kalusteasennukset 

Valmistuneet työvaiheet: 

• Ullakon IV-asennukset 

• 1.krs mattotyöt 

Piha-alue 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Piha- ja aluevarustetyöt 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:  

• Katoslippojen kourut ja syöksyt (viimeistely) 

Valmistuneet työvaiheet: 

•  

Muuta 

• Umpiteräs- ja alumiinilasiovien (ulko-ovet) 

asennukset jatkuvat 

• Lukitus- ja heloitustyöt käynnissä sisällä ja jat-

kuu ulkona oviasennuksien perästä 

• Koko rakennuksen varusteasennukset käyn-
nissä 

• Koulumäenkadun muutoksia kevyelle liiken-

teelle tehty 18.–19.7. Jatkossa jalankulkuväylä 

kulkee Koulumäenkadun lävitse. Lisäksi vain 

työmaakäytössä oleva autoliikenneväylä. 

 


