
1/1 

15.11.2024 

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus) 
Viikkotiedote vko 46/2024 

WSP Finland Oy 
Puhelin 0207 864 11 
Y-tunnus 0875416-5 

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus) 

Projekti 318123 

Viikkotiedote vko 46/2024 

Lohko 1 

Meneillään olevat työvaiheet: 
• Sähkö- ja putkityöt
• 1.krs loput IV-asennukset
• 1.krs IV-päätelaiteasennukset
• 1.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 
• 

Valmistuneet työvaiheet: 
• Liikuntasalin alakattotyöt (runko)
• 2.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt

Lohko 2 

Meneillään olevat työvaiheet: 
• Sähkö- ja putkityöt
• IVKH putkityöt
• IVKH tekniikkalevyjen asennus
• 1.krs loput IV-asennukset
• 1.krs käytävän laatoitustyöt
• Aulan lasikaideasennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 
• Musiikkitilan taiteoven asennus

Valmistuneet työvaiheet: 
• 

Lohko 3 

Meneillään olevat työvaiheet: 
• Sähkö- ja putkityöt
• 2.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt
• 2.krs IV-päätelaiteasennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 
• 1.krs IV-päätelaiteasennukset
• 1.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt

Valmistuneet työvaiheet: 
• 

Piha-alue 

Meneillään olevat työvaiheet: 
• Ylimääräisten tavaroiden poisvienti

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 
• 

Valmistuneet työvaiheet: 
• 

Muuta 

• Koko rakennuksessa käynnissä olevat työvaiheet:
o Lukitus- ja heloitusasennukset
o Varusteasennukset
o Kaluste- ja laiteasennukset
o Välioviasennukset
o Kenttä- ja keskuslaiteasennukset
o Sisä- ja ulkopuolen käsijohdeasennukset
o Toimintakoesiivoukset ja ikkunoiden pe-

sut

• Koulumäenkadun muutoksia kevyelle liikenteelle
tehty 15.11. Työmaa-aluetta pienennetty.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 2. 15.11.2024Portaiden laatoitustyöt tehty. Lasikaideasennukset käynnissä. Puisten istuinportaiden teko alkaa ensi viikolla.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 1. 15.11.2024Kerros 2, listoitustyöt ja  toimintakoesiivous valmis. 



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 2. 15.11.2024Aulan laatoitustyöt käynnissä. Alakaton esivalmistelutyöt tehty, putkiasennukset jatkuvat laatoitustyön jälkeen.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 3. 15.11.2024Ovi- ja ikkunalistatyöt käynnissä. Osittain IV-päätelaiteasennukset kesken. Toimintakoesiivous seuraa perästä.


