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Viikkotiedote vko 47/2024 

Lohko 1 

Meneillään olevat työvaiheet: 
• Sähkö- ja putkityöt
• 1.krs loput IV-asennukset
• 1.krs IV-päätelaiteasennukset
• 1.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 
• Liikuntasalin alakaton ummistus
• Liikuntasalin joustolattiarakenteet
• 2.krs liukulasiovien asennus

Valmistuneet työvaiheet: 
• 

Lohko 2 

Meneillään olevat työvaiheet: 
• Sähkö- ja putkityöt
• IVKH putkityöt
• IVKH tekniikkalevyjen asennus
• Aulan lasikaideasennukset
• 1.krs loput IV-asennukset
• 1.krs käytävän laatoitustyöt
• 2.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 
• Sisäikkunoiden asennus loppuun
• 1.krs aulan väliovien asennus
• 1.krs aulan alakattorunko
• 1.krs teknisten tilojen purunpoistokanava-asennus

Valmistuneet työvaiheet: 
• 

Lohko 3 

Meneillään olevat työvaiheet: 
• Sähkö- ja putkityöt
• 1.krs IV-päätelaiteasennukset
• 2.krs IV-päätelaiteasennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 
• 1.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt

Valmistuneet työvaiheet: 
• 2.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt

Piha-alue 

Meneillään olevat työvaiheet: 
• Ylimääräisten tavaroiden poisvienti

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 
• 

Valmistuneet työvaiheet: 
• 

Muuta 

• Koko rakennuksessa käynnissä olevat työvaiheet:
o Lukitus- ja heloitusasennukset
o Varusteasennukset
o Kaluste- ja laiteasennukset
o Välioviasennukset
o Kenttä- ja keskuslaiteasennukset
o Sisä- ja ulkopuolen kaideasennukset
o Toimintakoesiivoukset

• Koulumäenkadun muutoksia kevyelle liikenteelle
tehty 15.11. Betoniaitoja siirretty.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 2. 22.11.2024Puisten istuinportaiden teko käynnissä. Lasikaideasennukset jatkuvat ensi viikolla. 1.krs lattiat laatoitettu.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 1. 22.11.2024Kerros 2 toimintakoesiivottu. Ensi viikolla viimeiset oviasennukset.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 1. 22.11.2024Liikuntasali edistyy. Ensi viikolla viimeiset työt ennen lattiamateriaalin asennusta.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 2. 22.11.2024Ovi- ja ikkunalistatyöt käynnissä 2. kerroksessa. IV-päätelaiteasennukset seuraavat perästä.


