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Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)  

Projekti 318123 

Viikkotiedote vko 48/2024 

Lohko 1 

Meneillään olevat työvaiheet: 
• Sähkö- ja putkityöt 
• 1.krs loput IV-asennukset 
• 1.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 
• Liikuntasalin joustolattiarakenteet 
• 1.krs loput mattotyöt 
• 2.krs liukulasiovien asennus 

Valmistuneet työvaiheet: 
• 1.krs IV-päätelaiteasennukset 
• Liikuntasalin alakaton ummistus 

Lohko 2 

Meneillään olevat työvaiheet: 
• Sähkö- ja putkityöt 
• IVKH putkityöt 
• IVKH tekniikkalevyjen asennus 
• Aulan lasikaideasennukset 
• Aulan portaiden puurakenteet 
• 1.krs käytävän laatoitustyöt 
• 1.krs aulan väliovien asennus 
• 1.krs teknisten tilojen purunpoistokanava-asennus 
• 2.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:  
• Sisäikkunoiden asennus loppuun 
• 1.krs loput mattotyöt 

Valmistuneet työvaiheet: 
• 1.krs aulan alakattorunko 

Lohko 3 

Meneillään olevat työvaiheet: 
• Sähkö- ja putkityöt 
• 1.krs IV-päätelaiteasennukset 
• 2.krs IV-päätelaiteasennukset 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 
• 1.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt 

Valmistuneet työvaiheet: 
•  

Piha-alue 

Meneillään olevat työvaiheet: 
• Ylimääräisten tavaroiden poisvienti 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:  
•  

Valmistuneet työvaiheet: 
•  

Muuta 

• Koko rakennuksessa käynnissä olevat työvaiheet 
(suluissa kokonaisvalmiusprosentti): 

o Lukitus- ja heloitusasennukset (75 %) 
o Varusteasennukset (95 %) 
o Kaluste- ja laiteasennukset (~80 %) 
o Välioviasennukset (90 %)  
o Kenttä- ja keskuslaiteasennukset (60 %) 
o Kaideasennukset (39 %) 
o Toimintakoesiivoukset (~20 %) 
o Tasoite- ja maalauksen korjauskierrokset 

aloitettu (~20 %) 
 

• Koulumäenkadun muutoksia kevyelle liikenteelle 
tehty 15.11. Betoniaitoja siirretty. Katu avataan 
muulle liikenteelle helmikuun 2025 aikana. 

 



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 2. 29.11.2024Puisten istuinportaiden teko käynnissä. Lasikaideasennukset jatkuvat ensi viikolla.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 1. 29.11.2024Liikuntasali, rakennustyöt pääosin valmiina. Lattiarakenteiden asennukset alkavat ensi viikolla.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 2. 29.11.2024Kerros 2, oppilaslokeroiden asennus käynnissä.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 1. 29.11.2024Kerros 2, maalauksen korjauskierros suoritettu. Alue toimintakoevalmiudessa. Seuraavaksi alakattojen ummistus.


