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1.krs, lohkon 3 ontelolaatta-asennukset. 1.krs, lohkon 2 alemman tason lattiat valettu. 

1.krs, lohkon 1 liikuntasalin lämmitykset/sähköistykset 

/valaistukset. 

Sääsuojatelineiden asennukset, kaakkoiskulmalta 

(uimahallin puoli). 
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Tapahtumat viikolla 1/2024 
 

Lohko 1 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sisäpuolen maatäytöt 

• Sisäpuoliset viemärilinjat 

• Sääsuojan asennukset 

• Liikuntasalin lämmitys 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• Vesikaton kuorielementit 

• Ullakon harkkomuuraus 

• 1.krs lattiaraudoitukset 

Valmistuneet työvaiheet: 

• Liikuntasalin sähköjen/valojen/lämmitys- 
laitteiden asennus 

Lohko 2 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• 2.krs sähköjen asennus 

• 1.krs väliseinäasennukset 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• Alapohjan valu alaosa (3/3) 

• 2.krs lattiaraudoitukset 

• Vesikaton kuorielementit 

Valmistuneet työvaiheet: 

• 1.krs alapohjan aukihionta 

• 1.krs alapohjan valuvalmistelut (3/3) 

Lohko 3 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sisäpuolen maatäytöt 

• Sisäpuoliset viemärilinjat 

• 1.krs (katto) ontelolaattojen asennus 

• 1.krs lämmöneristäminen 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• 1.krs sähköjen/valojen/lämmityslaitteiden  
asennus 

Valmistuneet työvaiheet: 

• 1.krs seinäelementtien asennus 

Muuta 

• Koulumäenkatu katkaistu liikenteeltä,  

kulkureitti jalankulkijoille reunassa 

• Pakkanen viivästänyt osan työvaiheista 

ensi viikolle tehtäväksi 

 


