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Viikkotiedote vko 12/2024 
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Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)  

Projekti 318123 

Viikkotiedote vko 12/2024 

Lohko 1 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sähkötyöt 

• Liikuntasalin ripustusrakenteet 

• 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt 

• 2.krs tasoitustyöt 

• VSS IV-asennukset 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• 2.krs hormien koteloinnit 

• Ullakon puhallusvillat 

Valmistuneet työvaiheet: 

• Talotekniikkareikien poraukset 

 
 
 

Lohko 2 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sähkötyöt 

• Putkityöt 

• Vesikaton puutyöt 

• Talotekniikka reikien poraukset 

• 1.krs kevyet väliseinät 

• 1.krs kipsialakatot 

• Ullakon IV-asennukset 

• IVKH lattiapinnoitus 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

•  

Valmistuneet työvaiheet: 

• 2.krs pintalaattojen hionta 

• 3.krs raitisilmakammion valu 

• IVKH pintalaatan hionta 

• IVKH tasoitus- ja maalaustyöt 

Lohko 3 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sähkötyöt 

• Vesikaton puutyöt 

• 1.krs lattiasementtiliimojen poistot 

• 1.krs väliseinäasennukset 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• Talotekniikka reikien poraukset 

Valmistuneet työvaiheet: 

• 2.krs kevyet väliseinät 

Muuta 

• Koulumäenkatu katkaistu liikenteeltä,  

kulkureitti jalankulkijoille reunassa 

• Harjannostajaiset 26.4. 



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 3. 21.3.2024Vesikaton puurakenteet etenevät hyvää tahtia, IV-asennuksia aloitettu lohkolla 3. Vesikate-urakka seuraa heti perästä.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 1. 21.3.2024Kevyiden väliseinien tasoitus- ja maalaustyöt käynnissä. Maalaus seuraa perästä.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 3. 21.3.2024AKO-kiviseinien asennukset aloitettu. Perästä seuraa kevyet väliseinät sekä tasoitus- ja maalaustyöt.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 2. 21.3.2024IV-konehuoneen lattianpinnoitukset aloitettu.


