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-Väliseinäasennukset etenevät, 1.krs lohko 2. Valais-

tuksen uudelleenreitittäminen menossa. 

-Pintabetonilattioita aloitettu verkottamaan ja valu tä-

nään perjantaina, 2.krs lohko 1. 

-Sääsuoja asennettu lohkolle 1, viikon 3 aikana. Höy-

rynsulku ja ristikkoasennus seuraa perästä. 

-Pintabetonilattioita aloitettu verkottamaan, 2.krs lohko 
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Tapahtumat viikolla 3/2024 
 

Lohko 1 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sisäpuolen maatäytöt 

• Sisäpuoliset viemärilinjat 

• Vesikaton tukirautojen palosuojaus 

• 2.krs lattiakaivojen ja viemärivarausten  
asennukset 

• Liikuntasalin radonkermieristys 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• 1.krs lattiaraudoitukset (liikuntasali) 

• Vesikaton höyrynsulku 

• Ristikoiden asennus 

Valmistuneet työvaiheet: 

• 1.krs lattiaraudoitukset (pesu- ja pukuhuonetilat) 

• 1.krs lattiavalu (pesu- ja pukuhuonetilat) 

• 2.krs pintalaattojen raudoitukset 

• 2.krs pintalaatan valu 

• Sääsuojan asennukset 

• Liikuntasalin maan sulatus 

• Vesikaton kuorielementit 

 
Lohko 2 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• 1.krs väliseinäasennukset 

• 1.krs sementtiliimojen poistot 

• 2.krs pintalaattojen raudoitukset 

• 3.krs seinäelementit 

• 3.krs (katto) holviraudoitukset 
 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• Sääsuojan asennukset 

• 2.krs lattiakaivojen ja viemärivarausten  
asennukset 

• 3.krs (katto) holvivalu 

Valmistuneet työvaiheet: 

• 3.krs (katto) onteloasennukset 
 
 

Lohko 3 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sisäpuolen maatäytöt 

• Sisäpuoliset viemärilinjat 

• 1.krs sähköjen/valojen/lämmityslaitteiden  
asennus 

• 1.krs maan sulatus 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• 2.krs seinäelementtien asennus 

• 2.krs sähköjen/valojen/lämmityslaitteiden  
asennus 

Valmistuneet työvaiheet: 

•  
 

 

Muuta 

• Koulumäenkatu katkaistu liikenteeltä,  

kulkureitti jalankulkijoille reunassa 

• Pakkanen viivästänyt osan työvaiheista 

viikolla 

 


