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-Sääsuoja asennettu lohkolle 1. Sääsuoja-asennukset 

jatkuvat lohkolta 2.  
 

-Liikuntasalin raudoitukset. Ensimmäinen puoli valettu 

vk 4 torstaina ja toisen puolen valu vk 5 tiistaina. 

-Maatäytöt ja viemärilinjojen asennustyöt lohkolla 3. 

Alapohjan raudoitustyöt seuraavat perästä. 

-Vesikaton höyrynsulkuasennukset. Puurakenteet seu-

raavat heti perästä. 
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Tapahtumat viikolla 4/2024 
 

Lohko 1 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• 2.krs lattiakaivojen ja viemärivarausten  
asennukset 

• Vesikaton puutyöt 

• Vesikaton höyrynsulku 

• Sähkötyöt 

• 1.krs sementtiliimojen poistot 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• 1.krs väliseinäasennukset 

• 1.krs valu liikuntasali (2/2) 

Valmistuneet työvaiheet: 

• Sisäpuolen maatäytöt 

• Sisäpuoliset viemärilinjat 

• Liikuntasalin radonkermieristys 

• 1.krs valu liikuntasali (1/2) 

• 1.krs lattiaraudoitukset (liikuntasali) 

• Sääsuoja-asennukset 

• Vesikaton tukirautojen palosuojaus 

 
 

Lohko 2 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• 1.krs väliseinäasennukset 

• 1.krs sementtiliimojen poistot 

• 2.krs pintalaattojen raudoitukset 

• 2.krs lattiakaivojen ja viemärivarausten  
asennukset 

• 3.krs seinäelementit 

• 3.krs teräsrunkoasennus 

• Sääsuojan asennukset 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• 2.krs vesikaton kuorien asennus 

Valmistuneet työvaiheet: 

• 3.krs (katto) holvivalu 

• 3.krs (katto) holviraudoitukset 

Lohko 3 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sisäpuolen maatäytöt 

• Sisäpuoliset viemärilinjat 

• 1.krs sähköjen/valojen/lämmityslaitteiden  
asennus 

• 2.krs (katto) ontelolaattojen asennus 

• 2.krs (katto) onteloiden raudoitustyöt 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• 2.krs sähköjen/valojen/lämmityslaitteiden  
asennus 

• 2.krs lämmöneristäminen 

• 2.krs vesikaton kuorien asennus 

• 2.krs (katto) holvivalu 

Valmistuneet työvaiheet: 

• 1.krs maan sulatus 

• 2.krs seinäelementtien asennus 
 

 

Muuta 

• Koulumäenkatu katkaistu liikenteeltä,  

kulkureitti jalankulkijoille reunassa 

• Pakkanen viivästänyt osan työvaiheista 

viikolla 

 


