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Lohko 1 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sisäpuolen maatäytöt 

• Sisäpuoliset viemärilinjat 

• 1.krs lämmöneristäminen 

• 1.krs sähköjen/lämmityslaitteiden asennus 

• 2.krs sähköjen/lämmityslaitteiden asennus 

• 2.krs holviraudoitukset  

• VSS valuvalmistelut 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• 2.krs seinäasennukset 

• 2.krs holvivalu 

• 2.krs lämmöneristäminen 

Valmistuneet työvaiheet: 

• 2.krs onteloasennukset 

• 1.krs seinäelementtien asennus 

Lohko 2 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sisäpuolen maatäytöt 

• Sisäpuoliset viemärilinjat 

• Radonkermin asennus 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• 1.krs alapohjan valuvalmistelut 

Valmistuneet työvaiheet: 

• 2.krs lämmöneristäminen 

• 2.krs sähköjen/lämmityslaitteiden asennus 

• 3.krs holviraudoitukset 

• 3.krs holvivalu 

Lohko 3 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sisäpuolen maatäytöt 

• Sisäpuoliset viemärilinjat 

• Sokkeliasennukset 

• Pilariasennukset 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

•  

Valmistuneet työvaiheet: 

•  

Muuta 

 

• Työmaa etenee aikataulun mukaisesti 

• Koulumäentie katkaistu liikenteeltä,  

kulkureitti jalankulkijoille reunassa 


