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-Lohkon 3 maatyöt käynnissä. Alapohjan raudoitus- ja 

valutyöt seuraavat perästä.  
 

 

-Lohkon 3 ja työmaan seinäelementtien asennukset 

loppusuoralla. Perästä seuraavat sääsuojan asennus 

ja puurakennetyöt. 

-Lohkon 2 pintavalutöitä. Väliseinäasennukset seuraa-

vat perästä. 

-Puurakennetyöt jatkuvat kovaa vauhtia lohkolla 1. IV-

asennustyöt ja vesikatetyöt seuraavat perästä. 
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Tapahtumat viikolla 5/2024 
 

Lohko 1 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Vesikaton puutyöt 

• Vesikaton höyrynsulku 

• Sähkötyöt 

• 1.krs sementtiliimojen poistot 

• 1.krs väliseinäasennukset 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• Työmaan vesilinjan asennukset 

• 1.krs kevyet väliseinät 

• Ullakon IV-asennukset ja eristykset 

Valmistuneet työvaiheet: 

• 1.krs valu liikuntasali (2/2) 

• 2.krs lattiakaivojen ja viemärivarausten  
asennukset 

• 2.krs pintabetonivalu 
 

Lohko 2 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• 1.krs väliseinäasennukset 

• 1.krs sementtiliimojen poistot 

• 3.krs teräsrunkoasennus 

• Sääsuojan asennukset 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• Sähkötyöt 

• Työmaan vesilinjan asennukset 

• 3.krs paroc-runkoasennus 

• Vesikaton puutyöt 

• Vesikaton höyrynsulku 

Valmistuneet työvaiheet: 

• 2.krs pintalaattojen raudoitukset 

• 2.krs vesikaton kuorien asennus 

• 2.krs lattiakaivojen ja viemärivarausten  
asennukset 

• 2.krs pintabetonivalu (1/3) 

• 2.krs pintabetonivalu (2/3) 

• 3.krs seinäelementit 
 

Lohko 3 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sisäpuolen maatäytöt 

• Sisäpuoliset viemärilinjat 

• 2.krs sähköjen/valojen/lämmityslaitteiden  
asennus 

• 2.krs vesikaton kuorien asennus 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• Työmaan vesilinjan asennukset 

• 1.krs alapohjan raudoitustyöt 

Valmistuneet työvaiheet: 

• 1.krs sähköjen/valojen/lämmityslaitteiden  
asennus 

• 2.krs (katto) ontelolaattojen asennus 

• 2.krs (katto) onteloiden raudoitustyöt 

• 2.krs vesikaton kuorien asennus 

 

Muuta 

• Koulumäenkatu katkaistu liikenteeltä,  

kulkureitti jalankulkijoille reunassa 

• Pakkanen viivästänyt osan työvaiheista 

viikolla 

 


