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Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)  

Projekti 318123 

Viikkotiedote vko 9/2024 

Lohko 1 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sähkötyöt 

• Ullakon IV-asennukset ja eristykset 

• Talotekniikka reikien poraukset 

• 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt 

• 2.krs kevyet väliseinät 

• Liikuntasalin ripustusrakenteet 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• 2.krs sementtiliimojen poistot 

Valmistuneet työvaiheet: 

• Työmaan vesilinjan asennukset 

• 1.krs sementtiliimojen poistot 

• 1.krs betonin etuputsityöt 

• Vesikaton puutyöt 

• Vesikaton pellitystyöt 
 

Lohko 2 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• 1.krs väliseinäasennukset 

• 3.krs IVKH lattiaraudoitukset 

• Sähkötyöt 

• Työmaan vesilinjan asennukset 

• Vesikaton puutyöt 

• Vesikaton höyrynsulku 

• Talotekniikka reikien poraukset 

• 1.krs kevyet väliseinät 

• Aurinkopaneeliasennukset 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• 2.krs pintalaattojen raudoitustyöt 

Valmistuneet työvaiheet: 

• 1.krs pölynsidontamaalaus 

• 2.krs pölynsidontamaalaus 
 

Lohko 3 

Meneillään olevat työvaiheet: 

• Sähkötyöt 

• Työmaan vesilinjan asennukset 

• 1.krs lattiasementtiliimojen poistot 

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet: 

• 1.krs alapohjan valu 

• Vesikaton puutyöt 

Valmistuneet työvaiheet: 

• 1.krs alapohjan raudoitustyöt 

• 2.krs pintalaatan valu (2/2) 

• 2.krs pintalaattojen raudoitustyöt 

• Sääsuojan asennukset 

• Vesikaton kuorielementtien tukirautojen 

palosuojaus 

Muuta 

• Koulumäenkatu katkaistu liikenteeltä,  

kulkureitti jalankulkijoille reunassa 

• Sääsuoja paikallaan 



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 3. 1.3.2024Sääsuoja-asennukset valmistuneet. Puurakenneurakka seuraa perästä.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 3. 1.3.20241.krs alapohjan valuvalmistelut tehty. Valu ensi viikolla.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 2. 1.3.2024Aula pölynsidontamaalattu katosta. Talo-tekniikkaurakoitsijat seuraavat perästä.



Hallman, Toni (FITH40494)
Tekstiruutu
Lohko 1. 1.3.2024Liikuntasali pölynsidontamaalattu. Teräsrakenteet pääosin asennettuna ja seinien levytystä aloitettu.


