



Työvaiheet: Alakattojen purku aloitettu, pikkusalin katsomo purettu, Iv konehuoneen tekniikka purku aloitettu. Tulevat työ vaiheet: Tiiliseinien purku 1 kerroksessa sekä ruuvien vaihto julkisivu levyyn. Tekniikka purku jatkuu iv konehuoneessa.



Alakattojen purku aloitettu Jamertekin miesten toimesta. Lattia pinnoitteet on purettu viikolla 47.



Pikkusalin katsomo ja parvi on purettu. Jätettä tulikin melkein 5 jätelavaa.



Aula suojattu ja vinyylilaatat purettu pois. Tiskistä on vielä jäljellä muuratut perustukset.