

13.12.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

## Viikkotiedote vko 50/2024

### Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- 1.krs loput IV-asennukset
- 1.-2.krs alakattojen ummistus

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.krs ovi- ja lista-asennukset (liikuntasali)
- 2.krs liukulasiovien asennus

Valmistuneet työvaiheet:

- Liikuntasalin joustolattiarakenteet

### Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Aulan lasikaideasennukset
- Aulan portaiden puurakenteet
- 1.krs käytävän laatoitustyöt
- 2.krs IV-päätelaiteasennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Sisäikkunoiden asennus loppuun

Valmistuneet työvaiheet:

- IVKH tekniikkalevyjen asennus
- 1.krs teknisten tilojen purunpoistokanava-asennus

### Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- 1.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt
- 2.krs IV-päätelaiteasennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs IV-päätelaiteasennukset

### Piha-alue

Meneillään olevat työvaiheet:

- Ylimääräisten tavaroiden poisvienti

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


- 

Valmistuneet työvaiheet:

- Pihavalaisimet

### Muuta

- Koko rakennuksessa käynnissä olevat työvaiheet (suluissa kokonaisvalmiusprosentti):
  - Lukitus- ja heloitusasennukset (80 %)
  - Varusteasennukset (95 %)
  - Välioviasennukset (90 %)
  - Kenttä- ja keskuslaiteasennukset (70 %)
  - Kaideasennukset (~40 %)
  - Toimintakoesiivoukset (~50 %)
  - Kaluste- ja laiteasennukset (~85 %)
  - Maalauksen korjauskierrokset (~35 %)
  - IV-päätelaiteasennukset (~60 %)
  - Sähkö- ja putkitöiden mittaukset (~90 %)
- Koulunmäenkatu avataan muulle liikenteelle helmikuun 2025 aikana.



Lohko 1. 13.12.2024

Liikuntasali. Joustolattiarakenne ja kentän viivat ovat hengähtäneet viikon ajan. Seuraavaksi suojaus, jotta loput tilan töistä saadaan suoritettua loppuun.



Lohko 2. 13.12.2024

Kerros 2, lasikaideasennukset käynnissä.



Lohko 2. 13.12.2024

IV-konehuone.  
Toimintakoesiivoukset käynnissä.



Lohko 2. 13.12.2024

Kerros 2, erityisopiskelutilat  
toimintakoesiivouksen alla.

