

Tiedoksi Telakkakadun koulun käyttäjille

Suolahden uimahallin peruskorjaus

Työmaan ulkoalueella maatyöt IVKH-laajennuksen osalta edennyt odotettua hitaammin, vanhojen viemäröintilinjojen selvittelyjen johdosta. Laajennuksen alueen maatyöiden laajuus kasvanut, mutta töitä ollaan saatu hyvin edistettyä. Työmaa-aitauksia voidaan joutua hieman laajentamaan maatyöistä johtuen, jotta maatyöt saadaan turvallisesti suoritettua. Pyrimme kuitenkin siihen, että saadaan työ suoritettua mahdollisimman vähän tilaa vievästi.

Sisäpuolella 25m altaan haitta-ainepurusta suoritettu noin puolet. Haitta-ainepurut jatkuvat osastoittain allastilassa. Naisten pesutiloissa on tehty pintojen purku sekä aloitettu maanvaraisen lattiarakenteen leikkaaminen ja purkaminen. Kellari- ja tekniikkatiloissa purkutöihin on kuulunut vanhat IV-koneet sekä allaslaitetekniikka.

Ensi viikolla jatketaan jo käynnissä olevia työvaiheita eteenpäin.



Maatyöt jatkuvat laajennuksen osalta vanhojen viemäröintiputkien sekä sako-kaivon purulla.



25m kuntoallas sekä hierontapiste laatoitus- ja vesieristyspurun jälkeen.



Naisten saunatiloja purettuna.

Työmaa-alueella sekä parkkialueella liikkuu runsaasti raskaita ajoneuvoja. Työmaa ei ole leikkipaikka, ja työmaa-aidan sisäpuolelle ei saa mennä ilman lupaa. Kuorma-autoista ja työkoneista ei välttämättä havaitse kaikkea ympärillä tapahtuvaa, koneiden lähelle ei tule mennä ja on aina varmistettava, että kuljettaja on havainnut konetta lähestyvän. Työmaan puolesta käydään vastaavasti samat asiat läpi kaikkien työntekijöiden kanssa. Pyydämme noudattamaan varovaisuutta työmaan läheisyydessä liikuttaessa ja käymään oppilaiden kanssa läpi työmaan läheisyydessä toimimista. Työmaan liikenne kulkee jäähallin liittymän kautta parkkipaikkaa pitkin työmaalle. Työmaaportin edestä tulee varmasti menemään kevytliikennettä, missä on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta raskaiden työmaa-ajoneuvojen liikkuaessa. Tiedotamme työmaan etenemisestä työn edetessä. Erityisen meluavista töistä ja muista mahdollisista häiriöistä tiedotamme aina erikseen mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa.

Terveisin,

Äänekosken Kaupunki

Janne Räihä, projekti-insinööri

p. 040 670 4730

janne.raiha@aanekoski.fi

Äänekosken Kaupunki

Juha Mäkelä, vastaava mestari

+358 (0)40 840 3145

juha.makela@aanekoski.fi

PH-Rakennuttajapalvelu Oy

Mikko Honkanen, rakennustöiden valvoja

mikko.honkanen@phrak.fi