

Tiedoksi Telakkakadun koulun käyttäjille


Suolahden uimahallin peruskorjaus 1.8.2025

Ulkopuolen töissä odotellaan viimeisiä maatyttöjä ja pinnantasausta. Koululaisten kesäloman aikana saimme kaivettua paineviemärin työmaan ulkopuolelle, mikä jouduttiin vetämään suunniteltua pidemmälle Kaartotien suuntaan. Tämä osuus täytetty ja saattoliikenteen reitti saadaan toteutettua samanlaiseksi kuin ennen koululaisten kesälomia. Valitettavasti Telakkakadun puolelta tuleva kevyen liikenteen väylä on vielä poikki kauko- ja lauhdelämpölinjojen liitännätöihin ilmaantuneiden viivästysten takia. Pyrimme saamaan tämänkin kevyen liikenteen väylän käyttöön mahdollisimman pian.

Maatyttöjen jälkeen aloitetaan vanhan julkisivun purkaminen sekä heti sen jälkeen uuden asennus.

Laajennuksen runkotyöt ovat lähes valmiit: vesikatto on vedenpitävä ja runko valmis. Puuttuvia töitä on katon läpiviennit, sokkelin pinnoitus sekä ikkunoiden ja oven asennus. Sisäpuolella katon levytystyö, maalaus ja tasoitus on loppusuoralla. Seuraavana sisäpuolella tehdään talotekniikka-asennuksia sekä lattian pinnoitus.

Laajennusosa





Allastilassa on 25m altaan ja hierontapisteen osalta on tehty seinien oikaisut ja vaadittavat betonikorjaukset. 25m allasta päästään laatoittamaan seinien osalta lähipäivinä. Reuna-alueilla ikkunaseinän puhalluspenkki on laatoitettu ja lattiat ylätasolla oikaistu. Lasten altaassa tehdään oikaisutöitä ja betonikorjauksia.

Seinäakustiikkaa ja alakattoja on asennettu suurin osa ja loput asennetaan sen jälkeen, kun liittyvät rakenteet ollaan saatu tehtyä. Allastilan valaisinrampit on asennettu ja niitä kalustetaan parhaillaan. Valvomon päälle tulevan uuden toimistotilan runkotyöt ovat menossa, jonka jälkeen päästään tekemään kaarevaa rimaseinää.

Pienenä haasteena ja lisätyönä jouduttiin tekemään lisätuentaa vanhalle päädyn ulkoseinälle, johon valettiin uudet seinää tukevat pilarit sekä lisättiin metallipalkit yhteen pilariväliin.

Allastilassa tavoitteena on saada korkealle tilaan tulevat työt tehtyä, jotta laatoitustyöt päästään aloittamaan koko allastilan alueella.

Allastila



Naisten pesuhuoneessa ja saunoissa
menossa on seinien tasoitustyöt.

Pukuhuoneen puolella seinät on tasoitettu
ja pohjamaalattu. Menossa on
talotekniikka-asennukset

Naisten pesu- ja pukuhuone



Miesten pesuhuoneessa ja saunoissa seinäpinnat on saatu laatoitettua ja saumattua. Seuraavaksi tiloissa alkaa talotekniikka-asennukset

Pukuhuoneen puolella seinät on tasoitettu ja pohjamaalattu. Menossa on talotekniikka-asennukset

Miesten pesu- ja pukuhuone




Kellarikerroksessa vedenkäsittely-
talotekniikka-asennukset jatkuvat.

2. Kellarikerros/tekniikkatilat



Koulun puolen työt valmistuvat ennen oppilaiden saapumista lomilta. Viimeisiä viimeistelyitä tehdään käytävällä, poistetaan loput suojat ja siivotaan jäljet. Uimahallin puolelle tulevan toimiston kulku- ovi tulee koulun aulaan, jonka seurauksena aulaan on ilmaantunut suojaseinä rakennustöiden ajaksi.

Koulun puolen rakennustyöt



Työmaa-aitauksia on laajennettu kesän aikana, joista suurin osa palautetaan ennalleen ennen koulujen alkua. Telakkakadun ja jäähallin parkkipaikan välinen pyörätieosuus joudutaan valitettavasti vielä pitämään pois käytöstä, koska maatyöt työmaan reunalla on vielä kesken. Kevyen liikenteen väylä pyritään saamaan takaisin käyttöön mahdollisimman pian.



Työmaa-alueella sekä parkkialueella liikkuu runsaasti raskaita ajoneuvoja. Työmaa ei ole leikkipaikka, ja työmaa-aidan sisäpuolelle ei saa mennä ilman lupaa. Kuorma-autoista ja työkoneista ei välttämättä havaitse kaikkea ympärillä tapahtuvaa, koneiden lähelle ei tule mennä ja on aina varmistettava, että kuljettaja on havainnut konetta lähestyvän. Työmaan puolesta käydään vastaavasti samat asiat läpi kaikkien työntekijöiden kanssa. Pyydämme noudattamaan varovaisuutta työmaan läheisyydessä liikuttaessa ja käymään oppilaiden kanssa läpi työmaan läheisyydessä toimimista. Työmaan liikenne kulkee jäähallin liittymän kautta parkkipaikkaa pitkin työmaalle. Työmaaportin edestä tulee varmasti menemään kevytliikennettä, missä on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta raskaiden työmaa-ajoneuvojen liikkuesssa. Tiedotamme työmaan etenemisestä työn edetessä. Erityisen meluavista töistä ja muista mahdollisista häiriöistä tiedotamme aina erikseen mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa.

Työmaan lähiympäristö

Äänekosken Kaupunki

Janne Räihä, projekti-insinööri

p. 040 670 4730

janne.raiha@aanekoski.fi

Ystävällisin terveisin

Äänekosken Kaupunki

Juha Mäkelä, vastaava mestari

+358 (0)40 840 3145

juha.makela@aanekoski.fi