

Hankintapaketti nro	Hankinta	Julkaisu Hilmaan pvm	laskenta-ajan kesto	tarjousten avaus pvm	hankintapäätöksen tiedoksiantopvm	sopimusten allekirjoitus pvm	työt / toimitus alkaa pvm
1	Purku-urakka	7.2.23	22	1.3.23	14.3.23	2.5.23	15.6.23
2	Työmaapalvelut	26.1.23	32	27.2.23	14.3.23	2.5.23	5.6.23
3	Maanrakennus- ja alueverkko-urakka	21.5.23	31	21.6.23	4.7.23	20.7.23	28.8.23
4	Perustusurakka	21.5.23	31	21.6.23	4.7.23	20.7.23	18.9.23
5	VSS elementtitoimitus ja -asennusurakka	26.3.23	31	26.4.23	9.5.23	1.6.23	16.10.23
6	Runkoelementtien hankinta	26.4.23	30	26.5.23	6.6.23	22.6.23	18.9.23
7	Hissiurakka	2.3.23	32	3.4.23	18.4.23	16.5.23	5.8.24
8	Runkoasennusurakka	10.6.23	30	10.7.23	15.8.23	31.8.23	26.10.23
9	Sääsuoja-urakka	28.5.23	31	28.6.23	15.8.23	31.8.23	5.1.24
10	Alapohjaurakka	22.7.23	32	23.8.23	12.9.23	28.9.23	30.11.23
11	Rakennusteknisten pientöidenurakka	25.6.23	32	27.7.23	15.8.23	31.8.23	9.10.23
12	Puurakenneurakka	18.8.23	32	19.9.23	10.10.23	26.10.23	11.1.24
13	Vesikateurakka	10.9.23	32	12.10.23	7.11.23	23.11.23	13.2.24
15	Pintabetoni- / plaanourakka	11.9.23	32	13.10.23	7.11.23	23.11.23	30.1.24
16	Putkiurakka	20.10.23	32	21.11.23	12.12.23	28.12.23	14.2.24
17	IV-urakka	23.10.23	32	24.11.23	12.12.23	28.12.23	28.2.24
18	RAU-urakka	24.12.23	32	25.1.24	12.3.24	28.3.24	3.6.24
19	Sähköurakka	19.10.23	32	20.11.23	12.12.23	28.12.23	28.2.24
20	Turvaurakka	18.2.24	32	21.3.24	9.4.24	25.4.24	1.8.24
21	Palokatko- ja tiivistysurakka	15.9.23	32	17.10.23	7.11.23	23.11.23	11.1.24
22	Väliseinäurakka	20.8.23	32	21.9.23	10.10.23	26.10.23	7.12.23
23	Ikkunaurakka	23.7.23	32	24.8.23	12.9.23	28.9.23	22.12.23
24	Metalliovi- ja -ikkunaurakka	21.1.24	32	22.2.24	12.3.24	28.3.24	3.7.24
25	Puu- ja muovioviurakka	18.1.24	32	19.2.24	12.3.24	28.3.24	3.7.24
27	Tasoitus- ja maalausurakka	15.10.23	32	16.11.23	12.12.23	28.12.23	22.2.24
28	Erikoislattipinnoiteurakka	15.12.23	32	16.1.24	6.2.24	22.2.24	8.4.24
29	Lattipinnoiteurakka	5.2.24	32	8.3.24	9.4.24	25.4.24	18.6.24
30	Laatoitus- ja vesieristeurakka	17.12.23	32	18.1.24	6.2.24	22.2.24	14.5.24
HP 31	Lukitus- ja heloitusurakka	to 15.2.24	32	ma 18.3.24	ti 9.4.2024	to 25.4.24	ke 10.7.24
HP 32	Listoitusurakka	to 14.3.24	32	ma 15.4.24	ti 7.5.2024	to 23.5.24	ke 10.7.24
HP 33	Alakatto- ja seinäverhoilu-urakka	la 13.1.24	32	ke 14.2.24	ti 12.3.2024	to 28.3.24	ti 28.5.24
HP 34	Kiintokalusteurakka	su 7.1.24	32	to 8.2.24	ti 12.3.2024	to 28.3.24	ke 3.7.24
HP 35	Kone- ja laiteurakka	su 11.2.24	32	to 14.3.24	ti 9.4.2024	to 25.4.24	ke 24.7.24
HP 36	Varusteurakka	ti 16.4.24	32	la 18.5.24	su 9.6.2024	ti 25.6.24	ti 10.9.24
HP 37	Liikuntasalivarusteurakka	to 8.2.24	32	ma 11.3.24	ti 9.4.2024	to 25.4.24	ke 3.7.24
HP 38	Lasiseinä-, kaide- ja käsijohdinurakka	su 14.1.24	32	to 15.2.24	ti 12.3.2024	to 28.3.24	ke 3.7.24
HP 39	Teräsrakenneurakka	su 25.6.23	33	pe 28.7.23	ti 15.8.2023	to 31.8.23	ma 30.10.23
HP 41	Liittopalkki hankinta	ke 26.4.23	30	pe 26.5.23	ti 6.6.2023	to 22.6.23	ma 18.9.23
HP 42	Ulkoaluerakenne ja -rakennusurakka	pe 2.2.24	32	ti 5.3.24	ti 9.4.2024	to 25.4.24	ma 1.7.24
HP 43	Piharakenne- ja päällysteurakka	ma 4.3.24	32	pe 5.4.24	7.5.24	to 23.5.24	ma 5.8.24
HP 44	Ulkoaluevarusteurakka	la 9.3.24	32	ke 10.4.24	7.5.24	to 23.5.24	ke 14.8.24
HP 45	Rakennusmittaukset	ti 28.3.23	24	pe 21.4.23	9.5.23	to 1.6.23	ma 4.9.23
HP 46	Olosuhde- ja todentamismittaukset	su 17.9.23	32	to 19.10.23	7.11.23	to 23.11.23	ti 2.1.24